Cronograma de les accions finalitzades i previstes

Ercros

		Anys anteriors	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025 i següents
			1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
Caracterització i control	Investigació del subsòl																																		
Fora del recinte	Investigació del subsòl																																		
Dipòsit històric	Declaració de sòl contaminat																																		
Dipòsit històric	Confinament del dipòsit i correcció hidràulica del torrent																																		
Aigües subterrànies	Control i seguiment del sector del Dipòsit i l'Aubal																																		
Aigües subterrànies	Tractament																																		
Aigües subterrànies	Assaig pilot de tractament de les aigües subterrànies al sector Tri																																		
Aigües subterrànies	Assaig pilot de tractament de les aigües subterrànies al sector Per																																		
Residus líquids orgànics	Extracció i tractament																																		
Extracció de vapors	Planta SVE dell sector Tri																																		
Extracció de vapors	Monitorització del sector Tri																																		
Extracció de vapors	Planta SVE del sector Per																																		
Extracció de vapors	Monitorització del sector Per																																		
Extracció de vapors	Planta SVE al sector d'electròlisi																																		
Extracció de vapors	Monitorització de l'electròlisi																																		
Demolició de magatzems	Magatzem Exterior																																		
Extracció de vapors	Planta SVE del sector del magatzem Exterior																																		
Extracció de vapors	Monitorització del sector magatzem Exterior																																		
Demolició de magatzems	Magatzem Alsuta (sector Cloroform)																																		
Extracció de vapors	Planta SVE del sector Cloroform																																		
Extracció de vapors	Monitorització del sector Cloroform																																		
Planta d'electròlisi	Construcció d'un magatzem temporal de mercuri																																		
Planta d'electròlisi	Aturada de la planta																																		
Planta d'electròlisi	Buidatge del mercuri de les cel·les																																		
Planta d'electròlisi	Emmagatzematge temporal del mercuri																																		
Planta d'electròlisi	Gestió definitiva del mercuri																																		
Planta d'electròlisi	Buidat i neteja dels equipaments i circuits																																		
Planta d'electròlisi	Descontaminació d'equipaments i desmuntatge de les cel·les de mercuri																																		
Planta d'electròlisi	Desmantellament de les instal·lacions d'electròlisi																																		
Planta d'electròlisi	Presentació del projecte de desmantellament de les instal·lacions d'electròlisi																																		
Plantes diverses	Presentació del projecte de desmantellament de la resta de les plantes																																		
Plantes diverses	Desmantellament de la resta de les plantes																																		